TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HizZMETi DANISMANLIGI

IS TANIMI

Alapli Belediyesi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi ingaat Kontrolliigii Servisleri
Danigmanlik Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Diinya nifusunun artmasi ve sanayinin blylimesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen giin
artmaktadir. Tirkiye artan bu eneriji talebini karsilamak igin fosil yakit ithal eden Ulkelerden biridir.
Enerji talebinin sirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Tlrkiye'nin cari a¢iginin artmasina
yol agmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan enerji Gretiminin artmasi, ¢evreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltiimasi, Glkenin enerji Uretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalaniimasi amaciyla Tiirk hiikiimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapilmistir. Yenilenebilir enerji Gretimini kolaylastirmak icin yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistiriimesi yapilan kimi dizenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlasmalara katilim yoluyla temiz enerji Gretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmistir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik strdirulebilirlik hedeflerine ulasmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gére niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilce merkezlerinde yasadigi bilinmektedir. Nifusun yogun oldugu bolgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma dizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida glvenligi, atik
yonetimi, enerji, cevre, iklim degisikligiyle miicadele gibi ¢esitli alanlarda yeni ihtiyaclara yol agmustir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler icin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. ILBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, strdirdlebilir, givenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltilmasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayaniklilik olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve kirliligi azaltmak,
surdirdlebilir kalkinma yatirimlariicin belediye dizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve verimliligi
artirmak amaciyla stirdirlebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saglkli ve
kendi kendine yeten enerji Uretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatinmlarin
artirilmasina yardimci olmayi amacglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaglarini strdurilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri icin alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir eneriji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiltlir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak lGizere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan bagimhliklarini
telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji diizenlemeleri, belediyelerin elektrik maliyetlerini
onemli 6lglide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani sira uyum ve
afetlere karsi dayanikliligin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak glines enerjisi projeleri ilin siirdiirilebilir enerji Gretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye galisanlarina
ve Ozel sektor katilimcilarina glines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi konusunda deneyim
kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP 1I-EF kapsamindaki enerji projeleri, stirdirtlebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi icin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
yonetimi, enerji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestirilmesine yonelik yatirimlarin
belirlenmesini icermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak igin iLBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
surdirdlebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastiriimasi konusunda
ILBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP 1l EF ozellikle sehrin afetlere karsi dayanikhhg! ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amacglamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarl hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
glclendirilmesine yatirim yapma aragclarini saglamaktadir.

EF asagida detayli aciklandigi gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Gzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin 6l¢egi, kaliteli, sirdirilebilir ve dayanikli
toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve yenilenebilir
enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel cevreyi, belediye yanginla miicadele hizmetlerini ve sosyal
altyapiyi iyilestirmek icin talebe dayali belediye altyapi yatirimlari ve hizmet yatirimlarini finanse etmek
Gzere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje yonetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (i&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansor olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi tizere ILBANK'a diizenli kontrolérliik ve
uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde gevrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltilmasi, surdirilebilir kalkinma yatinmlarn icin belediye diizeyinde
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kurumsal kapasitenin gelistirilmesi ve verimliligin arttiriimasi, su ve atik su hizmetlerinin iyilestirilmesi,
uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, strdurulebilir, glivenli ve cevreci kati atik yonetimi, sera gazi
emisyonlarinin azaltiimasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayaniklilik olusturulmasi gibi
surdurulebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin yiritilmesinin
gOzetiminden ve istenilen sonuglara ulasilmasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin cevresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. ILBANK, belediyelere ihtiya¢ duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Alapl Belediyesi (isveren), ‘DS Yiiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanlk
firmasindan kontrolérlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanlik
hizmetleri bu is Taniminin ve sz konusu gérevin konusudur. Alapli Belediyesi, projenin etkili bir sekilde
uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Sézlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi Gizere, Alapli(Zonguldak)’daki Giines
Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Alapli(Zonguldak) proje alaninin
konumunu gésteren uydu goriintlist gosterilmektedir.

o

Resim1 : Zonguldak ilinin ve ilgelerinin Konumu

Proje, Zonguldak il merkezinde bir ilce olan Alapli ilgesinde yer almaktadir. S6zkonusu arazi tek sahibi
olmak tzere Alapli Belediyesine aittir.

Alapli'da saatlik ortalama riizgar hizi yil boyunca hafif mevsimsel degisiklikler gostermektedir.

Zonguldak, Tirkiye Deprem Bolgesi Haritas’'nda 2. derece deprem bélgesindedir. Projenin
uygulanacagi Alapli ilcesi 2. Derece deprem bélgesinde bulunmaktadir. Bélgede yapilacak her tiirli
yapim islerinde “Deprem Boélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” esaslarina uyulmasi
gerekmektedir.



Cati Statik Raporuna gore projenin uygulanmasina engel herhangi bir durum bulunmadigi ve catinin
glines enerjisi santrali yapimina uygun oldugu belirtildi.

Resim 2. Alapli Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Bolgede yapilan gézlemler dahilinde ortalama sicaklik 13.8 eC olarak 6l¢tilmustir. Ortalama sicakliklara
bakilacak olursa en sicak ay Agustos(25.4 2C) ve en soguk ay Subat(3.5 2C) olarak gézlemlenmistir. Yine
ayni gozlem periyodunda maksimum sicakhigin 40.5 2C ve mimimum sicakligin -8 2C oldugu ifade
edilebilir. Ayrica yillik ortalama glineslenme siiresi glinde 5.6 saat olmak lGzere yilda 2044 saattir.

Tablo 1. Zonguldak ilinin iklim Verileri

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz  Agustos Eyliil Ekim Kasim Aralik

Gozlem Yillani ( 1939-2023)

Ortalam
a 6.2 6.4 7.5 11.3 15.4 19.6 21.9 22.0 19.0 15.4 11.9 8.5
Sicaklik
(M)
Ortalam
a Min.
3.6 3.5 4.6 8.1 12.2 16.0 18.1 18.3 15.5 12.3 8.9 5.8
Sicaklik

(¢



Ortalam
a Max.
Sicaklik
Q)
Ortalam
a
Giinegle
nme
Siiresi
(saat)
Ortalam
a Yagis 1394 99.7 98.6 65.1 54.5 75.2 69.6 82.7 102.3 144.3 142.6 154.1
(mm)

9.3 9.6 10.9 14.9 18.9 23.1 25.2 25.4 22.5 18.8 15.3 11.7

23 2.8 3.8 5.2 6.8 9.0 9.9 9.1 7.2 49 34 24

Alt proje, Alapl Belediyesine ait Baglanti Sozlesmesinde yer alan 450 kW-AC/575,91 kW-DC kurulu glice
sahip lisanssiz giines enerjisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik Uretimi
Yonetmeligi kapsaminda diizenlenecektir.

Tesisin 575,91 kW-DC / 450 kW-AC (DC:AC orani 1,28) ile 6ngorilen enerji Gretimi, yillik 739.015 kWh
enerji Ureterek abone talebinin tahmini ylizde 53.64'lini karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri

Nu | Tesisin Adi Baglanti ilcesi Ada/Parsel
Giicii
1 Alapli Belediyesi GES Projesi | 450 kW-AC | Alapli/Merkez 187/154-
155

SSP 1l EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasi ile
insaat asamasi arasindaki farkhliklari 6nlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklasimi
kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yuklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme (gézden
gecirme) ve insaat kontrolorligl hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyasi (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasi, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve cevresel yonlerine iliskin daha fazla bilgi
icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, cizimler) bu Teklife Cagri (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gdzden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorlik hizmetlerini ylritmek ve Kusur Sorumluluk Siresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin dizeltiimesine yonelik iyilestirme calismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina giivenli ve siirdirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yiklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak igin Kontrolérlik Danismanlari tarafindan ayrica godzden
gecirilmesi blyik 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki béliimlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Alapli Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlari ve Basitlestirilmis
Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasi, mevcut tasarimlar
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(hesaplamalar, cizimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir parcasi olarak Danismana
elektronik formatta saglanacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yoénetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak lzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

3 Hizmetlerin Kapsamiu:

Danismanin bu Sozlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:

GOREV 1: iINSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECIRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya gizimleri, detaylari ve
sartnameleri dahil olmak Uzere DSI Yuklenicisi tarafindan gergeklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik gizimleri, sebeke baglantilari, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak tizere altyapi gizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup olmadigi
veya uygun olmasi igin iyilestirmelere ihtiya¢ duyup duymadigi, yatirrmdan en iyi sonuglari elde etmek
icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve énerilerini isverene
sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda Danisman, isvereni durum
hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar, ¢izimler) incelemesi
sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim Ucretsiz olarak DSI Yuklenicisi tarafindan (DSI S6zlesmesinde
ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin ardindan resmi
kurumlardan gerekli tiim onaylar Alapli Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu asamada Alapl
Belediyesine gerekli tiim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin onaylanmasinin
ardindan DSl Yiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak lizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tiim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gecirecektir.

Danisman, tasarimlarin ve insaat dokimanlarinin baglayicc en son mevzuatlara ve
yonetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektére Ozel Cevre, Saglk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda 6nerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayaniklihigini artirmayi da
amaclamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakh
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje icin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en glincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullanilmadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden once ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni ydénlendirecek ve destekleyecektir.



g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.

Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda Sozlesme Genel Kosullari
(SGK) madde 23.1'de ve Sézlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili béliimlerinde agiklanmistir. Danisman,
DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlarn inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli tiim
hesaplamalari, cizimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak lizere
tasarim gizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve igeriginden dahil ancak
bunlarla sinirli olmamak Uizere tasarim gizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
bolimlerinde daha ayrintili olarak agiklandigi gibi, DSI Yiklenicisinin sdzlesmenin basaril bir sekilde
uygulanmasini saglamak igin eksiksiz teknik dokiiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu olacaktir.

GOREV_2: iINSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERINiN SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani—Tesisler i¢in Teklife Cagri’nin (ényeterlilik
kriterleri olmaksizin) S6zlesme Genel Kosullari (SGK), S6zlesme Ozel Kosullari (SOK) ve Bélim 2 - isin
Gereklilikleri Bolimlerinde "Proje Mudiri" veya "Miihendis "e atfedilen tiim goérev ve sorumluluklari
yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin Kontrollik sorumlulugu, isbu S6zlesme kapsaminda
yapilan ihale sirecleri sonucunda imzalanan DSI Sézlesmesine iliskin olacak ve Kusur Sorumluluk
Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili yapim isleri
sdzlesmesinin Sdzlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullar (SOK) hiikiim ve sartlarinda
belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Midirl olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirli olmamak tGzere Danisman sunlari
yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak dlizenlenen her tiirli toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
turli kamuya agik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tirli bilgi veya kaniti saglamak,

b. isvereni maliyet ve zaman agisindan olasi etkileri ve dnerilerinin diger sonuglari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/S6zlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢ duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler icin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangicta
ongoriilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan yoénler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi 6nlemek adina hafifletici 6nlemler 6nermek,

e. Her turli malzeme onay slirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, (niversite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastirilmasini saglamak ve takip
etmek,



isverenin yazili talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,

Dogru ve ayrintili saha kayitlar tutmak,

insaat isleri icin, Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Plani'nda (CSYP) belirtilen is Saglig
ve Guvenligi (iSG) konulari da dahil olmak (izere Cevresel ve Sosyal yikiimliliklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tim diizenli raporlama yukimlilikleri insaat
faaliyetleri siiresince takip edilecektir,

Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini saglamak ve 6zel miilkiyete ait araziler icin arazi edinim siireci tamamlanmadan
ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari icin izinler/lisanslar alinmadan herhangi bir insaat
faaliyetinin baslamasini 6nlemek,

Strdirilebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cergevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki bolimler cercevesinde yiritilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirl

olmayacaktir:

a.

DSl Yiklenicisi tarafindan 6nerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gecirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yiiklenicisi tarafindan sunulan Kalite Gliivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin sunulmasini
saglamak, sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

DSI Yiklenicisinden gerekli tiim belgeleri almak, sdzlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan énce sézlesmeyle ilgili tim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan once ve calismalar sirasinda, DSI Yiklenicisi ile yol gecis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her turli iletisimi kolaylastirmak
ve her tlrli toplantiya katilmak; oOzellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan o6nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin sozlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSl Yiiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme satin
alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin s6zlesme gerekliliklerine uygunlugunu
kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSl Yiiklenicisi tarafindan Saglik ve Glivenlik Planinin sunulmasini
saglamak, bunlarin sozlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
Sozlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hikimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan 6nce trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda ¢alisma
plani veya cizimi yapmak,

Tiam 6l¢tim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSl Yiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,



m. Sikayet mekanizmasi da dahil olmak lizere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizglin bir sekilde

uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevier asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak (izere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.

DSI Yiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;

DSI Yiklenisinin Kalite Glvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;

DSI Yuklenicisinin isin baglatiimasina iliskin Yapim Yénteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiklenicisinin Saglik ve Guivenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazhigi o6nlemek igin S6zlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklari 6nceden agiklamak ve/veya diizeltmek;

DSl yiklenicisi tarafindan hazirlanan tiim imalat gizimlerini ve as-built gizimlerini onay icin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak i¢in malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde kaldirilmasini
ve degistirilmesini saglamak;

DSI Yiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatilmasina izin vermek. Danisman, DSI
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saglig ve giivenligi
hususlarini uygulamasi icin gerekli 6nlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tirk gevre ve
glivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektére Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saglik ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin  6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yuklenicisinin ¢evresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katilimi, atik yonetimi, glraltd,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG yikimlaltklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak ve
imzalanan Sozlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Yuklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan sozlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli onlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saglk ve Guvenlik (CSSG)) Yonetiminin detaylari ve
“Danismanin” sorumluluklari da DSI Yuklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili olarak belirtilecektir.
Danisman, DSI Yiklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, gézetim ve talimat verme
sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢6zimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiiklenicilerine 6deme yapmak veya islerin ya
daislerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
Sozlesmede belirtilen Proje Midiridnidn tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle ilgili
tiim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

Tirk Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlar tarafindan gerceklestirilen is denetimlerine
katilmak;



Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
lzere tamamlama prosedirlerinin  hazirlanmasini  ve vydiritilmesini denetlemek ve
Yirirlikteki Kanuna gore tesisin DSI Yiiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini saglamak;
isverene islerin gerceklestirildigi sahay devralmasinda yardimci olmak;

Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.

2.2 insaat isleri S6zlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak (izere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.

S@ ™0

DSI Sozlesmelerinin maliyet kontroli. Proje Mudiird, (i) DSI Yiklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, dnceki 6demelerin durumunu ve
gelecekteki odemelerin gecici tahminini gosteren 0Odeme tablolarini aylik olarak
hazirlayacaktir;

DSl Yiklenicisinin sigorta policelerinin ve teminatlarinin gecerliligini izlemek ve son gecerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gecerlilik siiresinin uzatilmasini
talep etmek ve gerektiginde sigorta policelerinin ve teminatlarin tutarini degistirmek;

Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayli Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve prosedirlerine
uygun olarak yonetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda giincellenmesi;

DSl Yiklenicisinin is programlarinin siirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit akisinin
izlenmesi ve 6demelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde isverenin derhal
uyarilmasi;

DSl Yiklenicisi tarafindan gergeklestirilen islerin miktarlarinin glinltik 6lgima ve kaydi;
Calisma sahasindaki olaylarin giinliik olarak bir calisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;
Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gerceklestirilen is miktarlarinin él¢tilmesi;
Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastiriimasi;

DSI Yiiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini
dizenlemek;

Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katilmak ve tim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

Saha kontrolligli ve sozlesme yonetimi goérevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedrler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolliigii Prosediirleri El Kitabiyla isverenin
onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Giivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yiklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSl Yiklenicisinin CS ylkimliliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.

CS ile ilgili_hizmetler, Dinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokiimaninda (Standart Satin Alma

Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve B&lim IX Sozlesmenin Ozel
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Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Mudirinin hizmetlerini igerir.
Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a.

Tdm glincellemeler ve revizyonlar dahil olmak lzere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gozden gecirilmesi (ayda en az bir kez);

Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tim DSI Yiklenicisinin
belgelerinin CS hiikiimlerini incelemek ve onaylamak;

Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasi, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gozden gecirmek ve tavsiyelerde
bulunmak;

DSI Yiklenicisinin  CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yurittigi tiim sahalarda, gerektiginde Yiiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gézetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

DSI Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak igin, DSI Yiiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yirdtilen paydas katilim faaliyetlerinin, alinan ve ¢ozllen tim sikayetler dahil
olmak Uzere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.

Danismanin iSG yonetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DSI Yiiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP cercevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun ginlik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saglik raporlarinin ve 6zliikk dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim iSG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda galisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildigi alanlarda bir iSG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
calismalari, ving calismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saglk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, glivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak tizere, giivenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya calisanlar tizerinde ciddi olumsuz
etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tiirlii hasar veya kazayi 48 saat icinde isverene
bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve dnleyici ¢oziimler konusunda yeterli
bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda koék neden analizine destek
saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli ISG toplantilarina katilmak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl Ydklenicisinin ¢S yukdmliliklerine uymamasi  durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarin uygulanmasina iliskin zaman cercgevesi Ulzerinde anlasmaya
varilmasi,

CSG yukiamluliklerine uyumu saglamak icin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek tzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katilmak,

DSI Yiklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanlilik) DSI Yiklenicisinin s6zlesmeden
dogan yikumliliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,

DSl Yiklenicisinin Proje Muduriine sundugu CS dokiimantasyonunu (diizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,
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Gercek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak icin zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Mudurinin CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yiriattiga calismalari, tespit edilen
sorunlari (Yuklenicinin/ Yiklenicilerin CS uyumsuzluklari dahil) ve sorunlari ele almak igin alinan
onlemleri agiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danigmanin Yetki Sinirlamalari

Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki gorev ve ylikiimluliklerinden muaf
tutma yetkisi olmayacaktir. Danisman, 6ngorilen sire uzatimi da dahil olmak lizere S6zlesmelerin
hikiim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya uygulamadan dnce
isveren/ILBANK'in onayini almakla yiikiimlidiir.

Danigman asagidakiler icin isveren/iLBANK'In 6nceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
c.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri icin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yéniinde talimat vermek;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Midiru" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler icin bir degisiklik yapiimasina
karsilik ihaleye ¢ikmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSl Yiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sézlesme hikimlerinde belirtilen Sézlesme Bedel
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongoriilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatilmasinin onaylanmasi;

Ongériilen Tamamlanma Tarihinin uzatiimasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak tizere
herhangi bir ilave maliyet karsili§inda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;

Sozlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme ireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtilmedikce, Proje Midiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 giin iginde Yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Miidiirii icin 7 giin, idare
icin 7 glin, ardindan Proje Miidiiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi igin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Déneminde Kontrol:

Danisman, DSI s6zlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca islerin yapiminin
ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir. Denetim
seviyesi, ylratilen islerin bliytkligine uygun olacaktir. Bu denetimler ve gézetim, Kusur
Sorumluluk Donemi boyunca yiritilmesi kararlastirilan islerin  dizglin bir sekilde
ylratilmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu sire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
onlemleri alacaktir.

Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacagl surelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tim ayrintilarini icerecek
sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu ¢ aylik
donemindeki tim faaliyetleri 6zetleyen Ug¢ aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Doneminin sonunda, o donem boyunca gerceklestirilen tim calismalarin tim ayrintilarini
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iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler igcin Danigsman tarafindan Kusur
Sorumluluk Sertifikasi diizenlenmesinden en az 30 giin énce Danisman tarafindan isverene
sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul edilebilir
asgari_sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siresi boyunca yetkin bir
Danisman Firma icin kusurlarin asgari diizeyde olmasi beklenmektedir.

c. Danismanin dénem boyunca kusursuz gdzetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
Yiiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Donemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Donemi sona erene kadar, Danisman tiim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi izerine, Danisman tespit edilen kusur veya
arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yuklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, gizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak lizere
“yapildigi haliyle durum (as-built)” hakkindaki tiim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan énce revizyonlar icin DSI Yuklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSI Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gercgeklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde ylritilmesini saglamak adina tiim siirecin yakindan
denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 i Programi:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay icin isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii iginde
onaylanacagl veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak (zere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gérevlerinin bir pargasi olarak, Danismanin da bu siire icerisinde olacak sekilde
ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini gézden
gecirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak igin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay sirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin gesitli bolimleri icin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman c¢izelgesi
isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tiim faaliyetler, DSI S6zlesmesinin imza tarihinden itibaren 16(on alti)
ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Stiresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.
5 Zaman Cizelgesi

AKTIVITE

1.AY
2.AY
3.AY
4.4Y
5.AY
6.AY
7.AY
8.AY
9.AY
10.AY
11.AY
12.AY
13.AY
14.8Y
15.AY
16.4Y
17.8Y
18.AY
19.AY
20.AY
21.AY
22.AY
23.AY
24.AY

ALAPLI BELEDIVES] GES PROJES] SAHA KONTROLLUGU IHALEST

ALAPLI BELEDIYES| GES PROJES| TASARIM, TEDARIK VE KURULUMU(DSI ) IHALESI

UYGULAMA SUREC]

KUSUR SORUMLULUK SURECI

Sozlesme Tipi

Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin S6zlesme “zaman esasli” olacaktir.

6 Danigsman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:
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insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayi degisiklik gsterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve sdz konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanlik
Hizmetleri S6zlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7  Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:

Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yiritme deneyimi olan ve 6zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluglari tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrollik hizmetlerinde deneyim, tercihen gilines enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak
Uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip miihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri vyerine getirmeye vyetkin diger profesyonelleri icermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sozlesmenin kati siire
sinirlamastyla uyum icinde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasiicin gerekli gbrdigi takdirde asagidaki tabloda yer almayan uzman/uzmanlar
onermekte Ozglirdiir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi ve nihai olarak
zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlik ve zaman ayirma
acisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel igin gerekli asgari sayi ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(Yil) (Yil)

Proje Mudiri >10 >5

Elektrik/Elektronik Mihendisi >5 >3

insaat Muhendisi >5 >3

ISG Uzmani >5 >3

Cevre Uzmani >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Miidiirii

Proje Midiir(i, Danismanlik ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Alapli
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin surdirilmesinden de sorumludur. Proje
Mudirl, yonetimsel roliine ek olarak, onemli teknik girdiler ve kalite glivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarliligi korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.
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ideal aday asagidaki nitelikleri tasimalidir:

Tercihen Elektrik MUhendisligi/Elektrik-Elektronik Miihendisligi/Enerji Sistemleri Mihendisligi
ya da insaat Miihendisligi olmak uizere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya lizeri)
sahip olmak,

Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Midiri olarak hizmet
vermeye odakli olmak Gizere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

Tercihen uluslararasi finans kuruluslari tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glclu bir anlayisa sahip olmak,

Tasarim, insaat, mihendislik, ¢cevre ve sosyal konularla ilgili Tirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Mihendisi

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi icin degerli
Oneriler sunmaktir.

Elektrik Miihendisligi, Elektrik&Elektronik Miihendisligi veya Enerji Sistemleri Mihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya lizeri) veya glines enerjisi odakl ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiksek lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik mihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegmise sahip olmak,
Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve glvenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsamli bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve enerji depolama
teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endiistri standartlarina ve yénetmeliklerine asina olmak,

Tercihen yenilenebilir eneriji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak Gzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

insaat Miihendisi

Cati tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlik saglamaktan sorumludur. Proje Middir(
ve diger ekip Uyeleriyle yakin isbirligi icinde calisacaktir.

insaat Miihendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya (izeri) sahip olmak,
Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel insaat miihendisligi deneyimi,

Gulnes enerjisi santralleri saha kontrolligl alaninda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve glivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,
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e insaat mihendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda giiclii bir anlayisa sahip olmak. ilgili
kodlar, mevzuat ve enduistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

¢ Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak Uzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

e Tercihen hem yazili hem de sézIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

iSG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerijisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saghg ve Givenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip olmak.
ilgili dizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin dneriler sunma becerisine sahip
olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama slreglerine entegre edilmesine
asina olmak.

Tercihen, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar dahil olmak {izere gevresel ve sosyal koruma
politikalar konusunda &zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI S6zlesmesine entegre etmektir.

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen glines enerjisi santralleri projesi olmak Uzere yatirnnmlarin Cevresel agidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya ¢evresel ve sosyal acidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin dneriler
sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireglerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Dlinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve Sektére
Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlan da dahil olmak lizere gevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya Uizeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira strdurulebilirlik ilkeleri
konusunda glicli bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin gevresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin) CSS
ve CSG Kilavuzlan hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki degerlendirmelerinin
ylratilmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar dogrultusunda hafifletici
onlemlerin gelistirilmesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hiikiimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak
Uzere paydas katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.
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Tercihen hem yazili hem de s6zI{ olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Sosyal Uzman

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Glines enerjisi santralleri projesini kontroll(igli konusunda en az
3 yillik 6zel deneyime veya sosyal agidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin oneriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve Sektére
Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlan da dahil olmak iizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlk ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve c¢evresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak lzere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri giderme
ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zl{i olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glini icinde DSI Yiklenicisi
tarafindan gergeklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazirlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, gizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme cizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gercek
kapsami ve niteligi ile ilgili tim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakal kanitlayici
belgeleriiceren aylik raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi bir
bélimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden olup
olmayacagini raporda acik¢a belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta icinde
Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirh olmayan bir
Baslangi¢ Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araglarinda (MS Project, Primavera
vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is kalemlerinin
ylzdelerini ve ayrica her bir is kalemi icin gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit akislarini
icerecektir.

Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuglarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de icermelidir.
Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan 6nlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayl bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.
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Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin gevresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi igin izlenen gevresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.

Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi bir
yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat siresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimdlatif ilerlemenin 6zetini gosteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, ingaat sahasi i¢in en az 5 farkh noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi gosteren
gorintdleri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta CD'ye kaydederek
isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
Tirkce dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi iizerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve
Olgi sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:
Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kicultiimis cizimler dahil.
Cizimlerin Formati: A1l ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi 6ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve cesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6nemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek icin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a) Aylik rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Gizere santiye faaliyetlerinin Ozetlerini icerir).

b) Proje plani, 6nceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak Gzere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan o6nceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlari (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler icin).

d) Tum alt proje sahalan igin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylik ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve calismalar siresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

e) DSISoézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.

f) Sozlesme tamamlama raporunun bolimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce
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Tiirkge

Nihai tasarim gizimlerinin ve ilgili proje
Tasarim inceleme belgelerinin (DSI Yuklenicisi tarafindan

1 1
Raporu hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is 3
glni icerisinde.
551 inimzal iic haf
) Baslangic Raporu S6zlesmenin imzalanmasindan li¢ hafta 1 3
sonra
3 Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin 1 3
Raporlari sonra
DSI sézlesmesinin Is Bitirme Belgesi ve
ingaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin
4 .. . . .. 1 3
Raporu dizenlenmesinden itibaren dort hafta
sonra

. Her bir yapim isi sd6zlesmesinin Kusur
D
5 Ara Denetim Sorumluluk Dénemindeki her bir ara 1 3

AL denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
6 Sozlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece iLBANK'In talebi tizerine istenecektir.

Danisman is Tanimi'nda agiklandigi iizere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen gesitli raporlar, cizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, cizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
hem ingilizce hem de Tiirkge dilinde hazirlanacaktir, iLBANK'In talebi (izerine ingilizce versiyonu
istenebilir. Metrik agirlik ve 6l¢li sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:
Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kicultilmis gizimler dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya A0 boyutunda.

Tim raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi 6ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

9 igveren Girdisi ve Muhatap Personel:

isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana licretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar

ve/veya eskizler, projenin gerceklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve mulkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglanti
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anlasmasi Oncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim gizimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tiketim verileri ve raporlari vb. Danisman, hizmetlerin
tamamlanmasinin ardindan aldigi tiim bu cizim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
mimkin olan hallerde, gergeklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak lzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan désenecek
ve donatilacaktir. Her tirli isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir. Danisman, geri
ddenebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler icin kullanilan her tiirlii ekipman ve malzemeyi isverene
teslim etmekle ylikimludur.
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